

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

ErasmusHomes · Control del MVP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia
auditada.

Fuente

aplicaciones/erasmushomes-control.md

Versión reproducible

sha256:f6362a7ed2971b81d71fa03eb5968755a5d219a6fe33faadf4f3fdd97864d3d6

ErasmusHomes · Control del MVP

Accesos

- **Panel de control:** [Control MVP autónomo](#)
- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** no hay una URL de producto ErasmusHomes desplegada.

Objetivo diciembre

Piloto público durante la semana del 30-11-2026

Desactualizado

SHA ErasmusHomes main

7cad4235ec70382ac25f8898cbb79739a78986c8

Última sincronización

24-08-2026 01:24

[Abrir roadmap acordado \(PDF\)](#)

Archivo:

Roadmap_ErasmusHomes_MVP_Diciembr
e_2026.pdf

Fecha: 23-08-2026

Git: 7cad4235 ·

[ver fuente](#)
[versionada](#)

SHA-256: 077afbd06f30723663dfcbf93c
966dc8a39005e49865d34542ce0976c91e3
c2c

11%

completado

2

Completado

1

En ejecución

16

Pendiente

0

Bloqueado

Próximo gate

EH-002R-C · Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite

Aceptar las vistas a 1920, 1024, 800 y 390 px antes de fusionar.

Esta semana

EH-002R-C

Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite

Cerrar documentación, contrato de datos, Control autónomo, PDF e inventario de Apps Launch.

Validación sábado/domingo: Aceptar las vistas a 1920, 1024, 800 y 390 px antes de fusionar.

Kanban

Completado · 2

EH-001

Consolidar la fuente de verdad

Objetivo: Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

Terminado: PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

Riesgos: Divergencia histórica de PDFs ya documentada

[Evidencia](#)

EH-002

Roadmap canónico y panel Replicant Lab

Objetivo: Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

Terminado: PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

Riesgos: Integración coordinada entre tres repositorios

[Evidencia](#)

En ejecución · 1

EH-002R-C

Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite

Objetivo: Cerrar documentación, contrato de datos, Control autónomo, PDF e inventario de Apps Launch.

Terminado: Tres PR aceptados visualmente, fusionados y publicados en Nexus con trazabilidad completa.

Riesgos: Aceptación visual pendiente

Evidencia pendiente

Pendiente · 16

EH-003

Contrato funcional del piloto mobile-first

Objetivo: Definir el contrato funcional y los flujos móviles del piloto antes de desarrollar producto.

Terminado: Contrato funcional priorizado y criterios de aceptación mobile-first aprobados.

Riesgos: Ambigüedad funcional, Crecimiento de alcance

Evidencia pendiente

Bloqueado · 0

WK-01

Supply y validación

Objetivo: Evaluar hasta tres ciudades, fuentes, permisos, calidad, volumen y cinco entrevistas.

Terminado: Ficha por ciudad y decisión de piloto con tres fuentes viables por ciudad elegida.

Riesgos: Fuentes insuficientes o no permitidas

Evidencia pendiente

WK-02

Arquitectura y confianza

Objetivo: Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

Terminado: ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

Riesgos: OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

WK-03

UX móvil y prototipo

Objetivo: Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

Terminado: Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

Riesgos: Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

WK-04

Base PWA

Objetivo: Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

Terminado: La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

Riesgos: Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

WK-05

Ingesta y listings

Objetivo: Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

Terminado: Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

Riesgos: Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

WK-06

Búsqueda y selección

Objetivo: Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

Terminado: Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

Riesgos: Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

WK-07

Contacto seguro

Objetivo: Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

Terminado: Mensaje contextual listo y acción auditada.

Riesgos: Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

WK-08

Seguimiento

Objetivo: Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

Terminado: Dashboard de qué hacer hoy operativo.

Riesgos: Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

WK-09

Conversación y alertas

Objetivo: Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

Terminado: Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

Riesgos: Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

WK-10

Vertical slice

Objetivo: Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

Terminado: Demo móvil reproducible de punta a punta.

Riesgos: Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

WK-11

Calidad y cumplimiento

Objetivo: QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

Terminado: Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

Riesgos: Privacidad,
Accesibilidad,
Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

WK-12

Piloto cerrado

Objetivo: Incorporar
primeros usuarios,
prestar soporte ligero y
medir activación/contacto.

Terminado: Primeros
usuarios reales y panel
de métricas.

Riesgos: Soporte
fragmentado, Muestra
insuficiente

Evidencia pendiente

WK-13

Corrección por evidencia

Objetivo: Resolver los
tres mayores frenos
observados y validar
fuentes y mensajes.

Terminado: Release
candidate pública basada
en evidencia.

Riesgos: Cambios sin
evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

WK-14

Lanzamiento piloto

Objetivo: Publicar PWA,
monitorizar, soportar y
comunicar cobertura
honestamente.

Terminado: Piloto
comercial público estable
y observable.

Riesgos: Inestabilidad,
Cobertura mal
comunicada

Evidencia pendiente

WK-15

**Estabilización y
decisión de enero**

Objetivo: Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

Terminado: Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

Riesgos: Escalado prematuro

Evidencia pendiente

Línea temporal hasta el 20 de diciembre

22-08-2026 - 30-08-2026	Consolidar la fuente de verdad	Completado
22-08-2026 - 30-08-2026	Roadmap canónico y panel Replicant Lab	Completado
24-08-2026 - 30-08-2026	Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite	En ejecución
31-08-2026 - 06-09-2026	Contrato funcional del piloto mobile-first	Pendiente
31-08-2026 - 06-09-2026	Supply y validación	Pendiente
07-09-2026 - 13-09-2026	Arquitectura y confianza	Pendiente
14-09-2026 - 20-09-2026	UX móvil y prototipo	Pendiente
21-09-2026 - 27-09-2026	Base PWA	Pendiente
28-09-2026 - 04-10-2026	Ingesta y listings	Pendiente
05-10-2026 - 11-10-2026	Búsqueda y selección	Pendiente
12-10-2026 - 18-10-2026	Contacto seguro	Pendiente
19-10-2026 - 25-10-2026	Seguimiento	Pendiente
26-10-2026 - 01-11-2026	Conversación y alertas	Pendiente
02-11-2026 - 08-11-2026	Vertical slice	Pendiente
09-11-2026 - 15-11-2026	Calidad y cumplimiento	Pendiente
16-11-2026 - 22-11-2026	Piloto cerrado	Pendiente
23-11-2026 - 29-11-2026	Corrección por evidencia	Pendiente
30-11-2026 - 06-12-2026	Lanzamiento piloto	Pendiente

07-12-2026 - 20-12-2026

Estabilización y decisión de enero

Pendiente

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/docs/board/roadmap.yaml` . Esta página es un artefacto derivado.