

ERASMUSHOMES

Roadmap de dirección hasta el MVP de diciembre de 2026

Piloto comercial mobile-first · 22 agosto — 20 diciembre 2026

Decisión	Compromiso
Meta de diciembre	PWA pública y útil en un piloto de 1–3 ciudades; no un lanzamiento paneuropeo.
Promesa de producto	Ahorrar trabajo real: buscar, filtrar, contactar, seguir y decidir.
Ritmo founder	10 h/semana: decisiones, validación y pruebas; los agentes ejecutan.
Regla de gobierno	Cada semana deja una evidencia; cada fin de semana se acepta, corrige o recorta.

1. Alcance cerrado del MVP

El MVP es “PulaHomes universalizado, mobile-first y comercial”. Se centra en el ciclo operativo de conseguir alojamiento; no en ganar por tener más anuncios que los grandes portales.

Área	Debe estar en el piloto	Queda fuera hasta después del piloto
Perfil y búsqueda	Registro/perfil, ciudad-universidad-campus, fechas, presupuesto, preferencias y cobertura declarada por ciudad.	
Datos y selección	Fuentes controladas, modelo normalizado, deduplicación, traducción, filtros, matching y shortlist.	
Acción y seguimiento	Mensajes multilingües, contacto con autorización del estudiante, estados, recordatorios, resúmenes de conversación y alertas.	
Producto y operación	PWA instalable 360–430 px, dashboard de búsqueda, analítica, observabilidad, privacidad y seguridad básica.	
No entra	—	Apps nativas, Smart Deposit, Heredar Piso, marketplace completo, custodia de fianzas, automatización jurídica, KYC complejo y conectores a toda Europa.

2. Objetivos y definición de éxito

Objetivo	Definición de terminado / gate
O1 · Problema resuelto	Un estudiante puede completar desde móvil: configurar búsqueda → recibir opciones válidas → contactar → entender respuestas → saber el siguiente paso.

O2 · Oferta útil	Cada ciudad piloto tiene al menos tres fuentes viables, permitidas o con acuerdo; si no, no se lanza esa ciudad.
O3 · Confianza	Consentimiento explícito, retención mínima, trazabilidad de acciones y ninguna promesa jurídica o de disponibilidad.
O4 · Evidencia de mercado	En piloto: $\geq 60\%$ ve 3 opciones válidas en < 5 min; $\geq 20\%$ contacta; $\geq 35\%$ obtiene respuesta útil.
O5 · Viabilidad	Test de disposición a pagar; no escalar Ads hasta que LTV/CAC y conversión tengan evidencia.

3. Cadencia compatible con tu trabajo

Capacidad base: 10 h/semana. No se premia “hacer más”; se premia cerrar lo comprometido y mantener calidad.

Bloque	Tiempo	Tu trabajo como founder / PM Tech Lead
Lunes–viernes	3 h total	Leer el cierre del agente, resolver una decisión bloqueante y registrar feedback breve.
Sábado	4 h	Revisión de demo móvil, pruebas de aceptación, decisión GO/NO-GO y priorización de la semana siguiente.
Domingo	3 h	Validación externa: fuentes, estudiantes, universidad/ESN o revisión de métricas y riesgos.
Regla	—	Un máximo de 3 objetivos semanales. Todo lo nuevo entra al backlog, no rompe el sprint en curso.

4. Plan semanal: partido a partido

Semana	Foco	Trabajo	Resultado	Validación sábado/domingo
22–30 ago	EH-001 cierre + EH-002	Merge de fuente de verdad; contrato funcional pantalla a pantalla; métricas y criterios de aceptación.	Mapa de flujo móvil completo y backlog priorizado.	Aceptar contrato; si hay ambigüedad, se resuelve antes de construir.
31 ago–6 sep	Supply y validación	Seleccionar máximo 3 ciudades candidatas; evaluar fuentes, permisos, calidad y volumen; 5 entrevistas de problema.	Ficha de cada ciudad y decisión piloto.	No hay 3 fuentes viables: ciudad fuera, no se fuerza scraper.
7–13 sep	Arquitectura y confianza	Modelo de datos/listing, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y estrategia Gmail fallback.	ADR técnico + modelo de datos + threat checklist.	Aprobar solo arquitectura mínima; nada de stack ornamental.
14–20 sep	UX móvil y prototipo	Flujos 360–430: onboarding, home “hoy”, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento.	Prototipo navegable y test con 3–5 personas.	Cada pantalla debe permitir actuar, no solo mirar.
21–27 sep	Base PWA	Repositorio, CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño base y observabilidad mínima.	App abre en móvil y un usuario persiste perfil.	Prueba real en Android e iPhone/Safari si disponible.
28 sep–4 oct	Ingesta y listings	Primeras fuentes permitidas/controladas, normalización, deduplicación y trazabilidad de origen.	Listings reales o dataset trazable en una ciudad.	Bloqueo de fuente: usar fallback autorizado o reducir ciudad.
5–11 oct	Búsqueda y selección	Filtros, matching explicable, shortlist y estados.	Usuario obtiene shortlist útil en <5 min.	Test de calidad; no optimizar algoritmo sin datos.
12–18 oct	Contacto seguro	Plantillas multilingües, edición, consentimiento y envío/derivación controlada.	Mensaje contextual listo y acción auditada.	Nunca envío autónomo masivo; límites anti-spam.

4. Plan semanal: continuación

Semana	Foco	Trabajo	Resultado	Validación sábado/domingo
19–25 oct	Seguimiento	Estados, recordatorios, Gmail forwarding/vinculación de hilos, tareas pendientes.	Dashboard “qué hacer hoy” operativo.	OAuth completo solo si no compromete fecha ni compliance.
26 oct–1 nov	Conversación y alertas	Resumen de hilo, extracción de peticiones, alertas y siguiente acción.	Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.	Validar errores de IA y permitir corrección humana.
2–8 nov	Vertical slice	Recorrido completo con datos reales: buscar → seleccionar → contactar → seguir.	Demo reproducible de punta a punta en móvil.	GO beta solo si no hay bloqueantes P0/P1.
9–15 nov	Calidad y cumplimiento	QA móvil, accesibilidad práctica, seguridad básica, privacidad, logs, errores y recuperación.	Checklist de release y registro de riesgos.	Recortar funcionalidad antes que sacrificar confianza.
16–22 nov	Piloto cerrado	Onboarding de primeros usuarios y soporte ligero; medir activación/contacto.	Primeros usuarios reales y panel de métricas.	Canal de feedback único; no soporte caótico por cinco sitios.
23–29 nov	Corrección por evidencia	Resolver los 3 mayores frenos observados; validar fuentes y mensajes.	Release candidate pública.	Solo cambios con evidencia; congelar extras.
30 nov–6 dic	Lanzamiento piloto	Publicar PWA, monitorizar, soporte y comunicación honesta de cobertura.	Piloto comercial público funcionando.	GO si métricas y estabilidad sostienen uso real.
7–20 dic	Estabilización	Corregir incidencias, medir embudo, entrevistas y decisión de enero.	Informe de piloto + backlog 2027 priorizado.	No ampliar ciudades sin cumplir gates de la primera.

5. Ritual semanal de validación

Sábado · 4 h	Domingo · 3 h
1) 30 min: comprobar objetivo, evidencia y desviaciones. 2) 90 min: probar la demo en móvil como estudiante. 3) 45 min: revisar riesgos, seguridad y datos. 4) 45 min: aceptar / corregir / recortar y publicar el siguiente EH-00X.	1) 60 min: prueba externa o revisión de fuente/mercado. 2) 45 min: leer métricas y feedback. 3) 45 min: decidir una sola mejora de alto impacto. 4) 30 min: dejar por escrito decisiones y preguntas abiertas.

Salida obligatoria de cada fin de semana: semáforo del sprint (verde/ámbar/rojo), enlace a evidencia, decisión tomada, riesgo nuevo, responsable y objetivo de la semana siguiente.

6. Riesgos previsibles y respuesta

Riesgo	Impacto	Respuesta operativa
Fuentes bloqueadas o sin permiso	Se rompe la oferta y el calendario.	Trabajar ciudad por ciudad; APIs/acuerdos/fuentes oficiales primero; no lanzar ciudad sin 3 fuentes viables.

Gmail OAuth restringido	Retrasa por auditoría y privacidad.	Forwarding o vinculación explícita de conversaciones en piloto; OAuth posterior basado en evidencia.
Alcance desbocado	No hay MVP en diciembre.	Regla Must/Should/Could; cualquier extra entra en enero salvo que sustituya algo más débil.
Datos pobres / duplicados	La confianza cae y no se contacta.	Trazabilidad de origen, controles de calidad y revisión manual de la primera cohorte.
Mensajes erróneos o spam	Daño reputacional y riesgo de bloqueo.	Autorización humana, límites de envío, plantillas revisables y registro de acciones.
Poca adquisición o validación	Piloto sin aprendizaje real.	Canal temprano universidad/ESN + entrevistas; no gastar en Ads sin economics.
Disponibilidad del founder	Las decisiones se acumulan.	Decisiones empaquetadas por agentes; 3 objetivos/semana; semáforo y corte semanal.
Incidencia de seguridad o privacidad	Riesgo legal y de confianza.	Minimización, consentimiento, retención definida, secretos fuera de Git y checklist antes de beta.

7. Cuadro de mando del PM Tech Lead

- Producto: % que llega a 3 opciones válidas <5 min; % que guarda; % que contacta.
- Operación: fuentes activas por ciudad, frescura de listings, ratio de duplicados y errores.
- Conversión: respuestas útiles, tiempo de primera respuesta, tareas vencidas, “alojamiento conseguido”.
- Calidad: P0/P1 abiertos, fallos móviles, errores de IA corregidos por usuario y disponibilidad.
- Negocio: entrevistas completadas, acuerdos/canales activados, free→Pro y disposición a pagar.

8. Reglas de decisión

- No se amplía una ciudad porque “queda bonito en el mapa”; se amplía cuando fuentes, activación y calidad lo justifican.
- No se automatiza una acción sensible por orgullo técnico: el usuario autoriza el contacto y puede corregir a la IA.
- No se paga adquisición hasta demostrar valor, respuesta y una economía unitaria razonable.
- Cada encargo EH-00X es pequeño, auditable y termina en evidencia, PR, validación y decisión.
- La victoria de diciembre es una PWA que ayuda de verdad a una cohorte concreta. El Mundial se juega después, con datos.