

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

ErasmusHomes · Control del MVP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia
auditada.

Fuente

aplicaciones/erasmushomes-control.md

Versión reproducible

sha256:13f964eac69ba2d7ae1c8948b85ddc2b90535b0a6fa417f67b391b4e6225ba9d

ErasmusHomes · Control del MVP

Accesos

- **Panel de control:** [Control MVP autónomo](#)
- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** no hay una URL de producto ErasmusHomes desplegada.

Objetivo diciembre

Piloto comercial público antes del 20 de diciembre de 2026

Sincronizado

SHA ErasmusHomes main

fe867b64f53febfe7d203718b03c2e5dff31169c

Última sincronización

2026-08-23T09:00:09+02:00

[Abrir roadmap acordado \(DOCX\)](#)

Archivo:

Roadmap_ErasmusHomes_MVP_Diciembre_2026.docx

Fecha: 2026-08-22

Git: fe867b64 ·

[ver fuente versionada](#)

SHA-256: f4e6be71905f7ed234ebd88a84d9b482b6b464b7fdd7bc4ec7241c29d5cbf36b

12%

completado

2

Completado

0

En ejecución

15

Pendiente

0

Bloqueado

Próximo gate

W-2026-08-31 · Supply y validación

Retirar toda ciudad sin tres fuentes viables; no forzar scraper.

Esta semana

No hay tareas en ejecución.

Kanban

Completado · 2

En ejecución · 0

Pendiente · 15

Bloqueado · 0

EH-001

Consolidar la fuente de verdad

Objetivo: Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

Terminado: PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

Riesgos: Divergencia histórica de PDFs ya documentada

[Evidencia](#)

EH-002

Roadmap canónico y panel Replicant Lab

Objetivo: Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

Terminado: PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

Riesgos: Integración coordinada entre tres repositorios

[Evidencia](#)

W-2026-08-31

Supply y validación

Objetivo: Evaluar hasta tres ciudades, fuentes, permisos, calidad, volumen y cinco entrevistas.

Terminado: Ficha por ciudad y decisión de piloto con tres fuentes viables por ciudad elegida.

Riesgos: Fuentes insuficientes o no permitidas

Evidencia pendiente

W-2026-09-07

Arquitectura y confianza

Objetivo: Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

Terminado: ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

Riesgos: OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

W-2026-09-14

UX móvil y prototipo

Objetivo: Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

Terminado: Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

Riesgos: Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

W-2026-09-21

Base PWA

Objetivo: Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

Terminado: La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

Riesgos: Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

W-2026-09-28

Ingesta y listings

Objetivo: Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

Terminado: Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

Riesgos: Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

W-2026-10-05

Búsqueda y selección

Objetivo: Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

Terminado: Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

Riesgos: Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

W-2026-10-12

Contacto seguro

Objetivo: Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

Terminado: Mensaje contextual listo y acción auditada.

Riesgos: Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

W-2026-10-19

Seguimiento

Objetivo: Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

Terminado: Dashboard de qué hacer hoy operativo.

Riesgos: Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

W-2026-10-26

Conversación y alertas

Objetivo: Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

Terminado: Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

Riesgos: Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

W-2026-11-02

Vertical slice

Objetivo: Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

Terminado: Demo móvil reproducible de punta a punta.

Riesgos: Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

W-2026-11-09

Calidad y cumplimiento

Objetivo: QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

Terminado: Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

Riesgos: Privacidad, Accesibilidad, Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

W-2026-11-16

Piloto cerrado

Objetivo: Incorporar primeros usuarios, prestar soporte ligero y medir activación/contacto.

Terminado: Primeros usuarios reales y panel de métricas.

Riesgos: Soporte fragmentado, Muestra insuficiente

Evidencia pendiente

W-2026-11-23

Corrección por evidencia

Objetivo: Resolver los tres mayores frenos observados y validar fuentes y mensajes.

Terminado: Release candidate pública basada en evidencia.

Riesgos: Cambios sin evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

W-2026-11-30

Lanzamiento piloto

Objetivo: Publicar PWA, monitorizar, soportar y comunicar cobertura honestamente.

Terminado: Piloto comercial público estable y observable.

Riesgos: Inestabilidad, Cobertura mal comunicada

Evidencia pendiente

W-2026-12-07

Estabilización y decisión de enero

Objetivo: Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

Terminado: Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

Riesgos: Escalado prematuro

Evidencia pendiente

Línea temporal hasta el 20 de diciembre

2026-08-22 - 2026-08-30	Consolidar la fuente de verdad	Completado
2026-08-22 - 2026-08-30	Roadmap canónico y panel Replicant Lab	Completado

2026-08-31 - 2026-09-06	Supply y validación	Pendiente
2026-09-07 - 2026-09-13	Arquitectura y confianza	Pendiente
2026-09-14 - 2026-09-20	UX móvil y prototipo	Pendiente
2026-09-21 - 2026-09-27	Base PWA	Pendiente
2026-09-28 - 2026-10-04	Ingesta y listings	Pendiente
2026-10-05 - 2026-10-11	Búsqueda y selección	Pendiente
2026-10-12 - 2026-10-18	Contacto seguro	Pendiente
2026-10-19 - 2026-10-25	Seguimiento	Pendiente
2026-10-26 - 2026-11-01	Conversación y alertas	Pendiente
2026-11-02 - 2026-11-08	Vertical slice	Pendiente
2026-11-09 - 2026-11-15	Calidad y cumplimiento	Pendiente
2026-11-16 - 2026-11-22	Piloto cerrado	Pendiente
2026-11-23 - 2026-11-29	Corrección por evidencia	Pendiente
2026-11-30 - 2026-12-06	Lanzamiento piloto	Pendiente
2026-12-07 - 2026-12-20	Estabilización y decisión de enero	Pendiente

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/docs/board/roadmap.yaml` . Esta página es un artefacto derivado.