

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# ErasmusHomes · Control del MVP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia  
auditada.

**Fuente**

aplicaciones/erasmushomes-control.md

**Versión reproducible**

sha256:9ec9a1c74438dbcd77a2e7c9fd993053bcfd54265206255b253fd364acca6e3b

# ErasmusHomes · Control del MVP

## Accesos

- **Panel de control:** [Control MVP autónomo](#)
- **Ficha técnica:** [HTML autocontenido](#)
- **Aplicación / producción:** no hay una URL de producto ErasmusHomes desplegada.

Objetivo diciembre

## Piloto público durante la semana del 30-11-2026

Sincronizado

SHA ErasmusHomes main

d5cabad5a769e8b9bbac8482d8a85910934f6c4c

Última sincronización

30-08-2026 14:16

### [Abrir roadmap acordado \(PDF\)](#)

Archivo:

Roadmap\_ErasmusHomes\_MVP\_Diciembr  
e\_2026.pdf

Fecha: 23-08-2026

Git: d5cabad5 · [ver fuente](#)  
[versionada](#)

SHA-256: 077afbd06f30723663dfcbf93c  
966dc8a39005e49865d34542ce0976c91e3  
c2c

21%

completado

4

Completado

0

En ejecución

14

Pendiente

1

Bloqueado

## Próximo gate

WK-01 · Supply y validación

Mantener Pula como referencia y no confundir portal enlazable con permiso de ingesta o matching.

## Esta semana

No hay tareas en ejecución.

# Kanban

## Completado · 4

EH-001

### Consolidar la fuente de verdad

**Objetivo:** Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

**Terminado:** PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

**Riesgos:** Divergencia histórica de PDFs ya documentada

[Evidencia](#)

EH-002

### Roadmap canónico y panel Replicant Lab

**Objetivo:** Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

**Terminado:** PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

**Riesgos:** Integración coordinada entre tres repositorios

[Evidencia](#)

EH-002R-C

### Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite

**Objetivo:** Cerrar documentación, contrato de datos, Control

## En ejecución · 0

## Pendiente · 14

WK-02

### Arquitectura y confianza

**Objetivo:** Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

**Terminado:** ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

**Riesgos:** OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

WK-03

### UX móvil y prototipo

**Objetivo:** Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

**Terminado:** Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

**Riesgos:** Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

WK-04

### Base PWA

**Objetivo:** Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

**Terminado:** La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

## Bloqueado · 1

WK-01

### Supply y validación

**Objetivo:** Seleccionar tres ciudades para un piloto de agregador inteligente y validar demanda, alojamiento, fuentes trazables, permisos y cinco entrevistas.

**Terminado:** Ranking reproducible, fuentes clasificadas por uso, decisión condicionada y cinco entrevistas reales completadas.

**Riesgos:** Cinco entrevistas pendientes, Matching sin permiso o flujo oficial, Volumen visible no equivale a cobertura autorizada

**Bloqueo:** La shortlist condicionada es Pula, Barcelona y Lisboa, pero faltan cinco entrevistas reales y una ruta permitida y verificable de matching por ciudad antes de cerrar WK-01 o iniciar producto.

[Evidencia](#)

autónomo, PDF e inventario de Apps Launch.

**Terminado:** Tres PR aceptados visualmente, fusionados y publicados en Nexus con trazabilidad completa.

**Riesgos:** Deuda menor de presentación de fechas trasladada al próximo encargo

[Evidencia](#)

EH-003

### Contrato funcional del piloto mobile-first

**Objetivo:** Definir el contrato funcional y los flujos móviles del piloto antes de desarrollar producto.

**Terminado:** Contrato funcional priorizado y criterios de aceptación mobile-first aprobados.

**Riesgos:** Ambigüedad funcional, Crecimiento de alcance

[Evidencia](#)

### Riesgos:

Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

WK-05

### Ingesta y listings

**Objetivo:** Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

**Terminado:** Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

**Riesgos:** Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

WK-06

### Búsqueda y selección

**Objetivo:** Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

**Terminado:** Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

**Riesgos:** Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

WK-07

### Contacto seguro

**Objetivo:** Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

**Terminado:** Mensaje contextual listo y acción auditada.

**Riesgos:** Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

WK-08

**Seguimiento**

**Objetivo:** Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

**Terminado:** Dashboard de qué hacer hoy operativo.

**Riesgos:** Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

WK-09

**Conversación y alertas**

**Objetivo:** Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

**Terminado:** Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

**Riesgos:** Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

WK-10

**Vertical slice**

**Objetivo:** Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

**Terminado:** Demo móvil reproducible de punta a punta.

**Riesgos:** Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

WK-11

**Calidad y cumplimiento**

**Objetivo:** QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

**Terminado:** Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

**Riesgos:** Privacidad, Accesibilidad, Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

WK-12

#### Piloto cerrado

**Objetivo:** Incorporar primeros usuarios, prestar soporte ligero y medir activación/contacto.

**Terminado:** Primeros usuarios reales y panel de métricas.

**Riesgos:** Soporte fragmentado, Muestra insuficiente

Evidencia pendiente

WK-13

#### Corrección por evidencia

**Objetivo:** Resolver los tres mayores frenos observados y validar fuentes y mensajes.

**Terminado:** Release candidate pública basada en evidencia.

**Riesgos:** Cambios sin evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

WK-14

#### Lanzamiento piloto

**Objetivo:** Publicar PWA, monitorizar, soportar y comunicar cobertura honestamente.

**Terminado:** Piloto comercial público estable y observable.

**Riesgos:** Inestabilidad, Cobertura mal comunicada

Evidencia pendiente

WK-15

**Estabilización y decisión de enero**

**Objetivo:** Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

**Terminado:** Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

**Riesgos:** Escalado prematuro

Evidencia pendiente

Línea temporal hasta el 20 de diciembre

|                         |                                                         |            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | Consolidar la fuente de verdad                          | Completado |
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | Roadmap canónico y panel Replicant Lab                  | Completado |
| 24-08-2026 - 30-08-2026 | Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | Contrato funcional del piloto mobile-first              | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | Supply y validación                                     | Bloqueado  |
| 07-09-2026 - 13-09-2026 | Arquitectura y confianza                                | Pendiente  |
| 14-09-2026 - 20-09-2026 | UX móvil y prototipo                                    | Pendiente  |
| 21-09-2026 - 27-09-2026 | Base PWA                                                | Pendiente  |
| 28-09-2026 - 04-10-2026 | Ingesta y listings                                      | Pendiente  |
| 05-10-2026 - 11-10-2026 | Búsqueda y selección                                    | Pendiente  |
| 12-10-2026 - 18-10-2026 | Contacto seguro                                         | Pendiente  |
| 19-10-2026 - 25-10-2026 | Seguimiento                                             | Pendiente  |
| 26-10-2026 - 01-11-2026 | Conversación y alertas                                  | Pendiente  |
| 02-11-2026 - 08-11-2026 | Vertical slice                                          | Pendiente  |

|                         |                                    |           |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| 09-11-2026 - 15-11-2026 | Calidad y cumplimiento             | Pendiente |
| 16-11-2026 - 22-11-2026 | Piloto cerrado                     | Pendiente |
| 23-11-2026 - 29-11-2026 | Corrección por evidencia           | Pendiente |
| 30-11-2026 - 06-12-2026 | Lanzamiento piloto                 | Pendiente |
| 07-12-2026 - 20-12-2026 | Estabilización y decisión de enero | Pendiente |

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/Docs/board/roadmap.yaml` . Consolidación `Docs/` terminada en `main` con CI verde.  
Esta página es un artefacto derivado.