

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

ErasmusHomes · Control del MVP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia
auditada.

Fuente

aplicaciones/erasmushomes-control.md

Versión reproducible

sha256:05501b283a82d35bea506b279f443651b710444b48dd56253808a2e436df6393

ErasmusHomes · Control del MVP

Objetivo diciembre

Piloto comercial público antes del 20 de diciembre de 2026

Desactualizado

SHA ErasmusHomes main

e8e9b38d885f330727cb85832dcd2e894c3f0bf0

Última sincronización

2026-08-22T23:55:23+02:00

6%completado

1Completado

1En ejecución

15Pendiente

0Bloqueado

Próximo gate

EH-002 · Roadmap canónico y panel Replicant Lab

Aceptar contrato del roadmap, panel móvil y flujo Git a panel.

Esta semana

EH-002

Roadmap canónico y panel Replicant Lab

Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

Validación sábado/domingo: Aceptar contrato del roadmap, panel móvil y flujo Git a panel.

Kanban

Completado · 1

EH-001

Consolidar la fuente de verdad

Objetivo: Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

Terminado: PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

Riesgos: Divergencia histórica de PDFs ya documentada

[Evidencia](#)

En ejecución · 1

EH-002

Roadmap canónico y panel Replicant Lab

Objetivo: Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

Terminado: PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

Riesgos: Integración coordinada entre tres repositorios

Evidencia pendiente

Pendiente · 15

W-2026-08-31

Supply y validación

Objetivo: Evaluar hasta tres ciudades, fuentes, permisos, calidad, volumen y cinco entrevistas.

Terminado: Ficha por ciudad y decisión de piloto con tres fuentes viables por ciudad elegida.

Riesgos: Fuentes insuficientes o no permitidas

Evidencia pendiente

W-2026-09-07

Arquitectura y confianza

Objetivo: Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

Terminado: ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

Riesgos: OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

W-2026-09-14

UX móvil y prototipo

Objetivo: Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

Terminado: Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

Riesgos: Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

W-2026-09-21

Base PWA

Objetivo: Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

Terminado: La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

Riesgos: Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

W-2026-09-28

Ingesta y listings

Objetivo: Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

Terminado: Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

Riesgos: Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

W-2026-10-05

Búsqueda y selección

Objetivo: Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

Terminado: Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

Riesgos: Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

W-2026-10-12

Contacto seguro

Objetivo: Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

Terminado: Mensaje contextual listo y acción auditada.

Riesgos: Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

W-2026-10-19

Seguimiento

Objetivo: Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

Terminado: Dashboard de qué hacer hoy operativo.

Riesgos: Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

W-2026-10-26

Conversación y alertas

Objetivo: Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

Terminado: Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

Riesgos: Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

W-2026-11-02

Vertical slice

Objetivo: Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

Terminado: Demo móvil reproducible de punta a punta.

Riesgos: Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

W-2026-11-09

Calidad y cumplimiento

Objetivo: QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

Terminado: Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

Riesgos: Privacidad, Accesibilidad, Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

W-2026-11-16

Piloto cerrado

Objetivo: Incorporar primeros usuarios, prestar soporte ligero y medir activación/contacto.

Terminado: Primeros usuarios reales y panel de métricas.

Riesgos: Soporte fragmentado, Muestra insuficiente

Evidencia pendiente

W-2026-11-23

Corrección por evidencia

Objetivo: Resolver los tres mayores frenos observados y validar fuentes y mensajes.

Terminado: Release candidate pública basada en evidencia.

Riesgos: Cambios sin evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

W-2026-11-30

Lanzamiento piloto

Objetivo: Publicar PWA, monitorizar, soportar y comunicar cobertura honestamente.

Terminado: Piloto comercial público estable y observable.

Riesgos: Inestabilidad, Cobertura mal comunicada

Evidencia pendiente

W-2026-12-07

Estabilización y decisión de enero

Objetivo: Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

Terminado: Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

Riesgos: Escalado prematuro

Evidencia pendiente

Bloqueado · 0

Línea temporal hasta el 20 de diciembre

- 1. 2026-08-22 - 2026-08-30**Consolidar la fuente de verdad**Completado
- 2. 2026-08-22 - 2026-08-30**Roadmap canónico y panel Replicant Lab**En ejecución
- 3. 2026-08-31 - 2026-09-06**Supply y validación**Pendiente
- 4. 2026-09-07 - 2026-09-13**Arquitectura y confianza**Pendiente
- 5. 2026-09-14 - 2026-09-20**UX móvil y prototipo**Pendiente
- 6. 2026-09-21 - 2026-09-27**Base PWA**Pendiente
- 7. 2026-09-28 - 2026-10-04**Ingesta y listings**Pendiente
- 8. 2026-10-05 - 2026-10-11**Búsqueda y selección**Pendiente
- 9. 2026-10-12 - 2026-10-18**Contacto seguro**Pendiente
- 10. 2026-10-19 - 2026-10-25**Seguimiento**Pendiente

- 11. 2026-10-26 - 2026-11-01 **Conversación y alertas** Pendiente
- 12. 2026-11-02 - 2026-11-08 **Vertical slice** Pendiente
- 13. 2026-11-09 - 2026-11-15 **Calidad y cumplimiento** Pendiente
- 14. 2026-11-16 - 2026-11-22 **Piloto cerrado** Pendiente
- 15. 2026-11-23 - 2026-11-29 **Corrección por evidencia** Pendiente
- 16. 2026-11-30 - 2026-12-06 **Lanzamiento piloto** Pendiente
- 17. 2026-12-07 - 2026-12-20 **Estabilización y decisión de enero** Pendiente

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/docs/board/roadmap.yaml` . Esta página es un artefacto derivado.