REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

# ErasmusHomes · Control del MVP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

**Fuente**
aplicaciones/erasmushomes-control.md

**Versión reproducible**
sha256:d76a40b906afa62dc5923e07a366588d85cd6f75911093def938aac989dc3e9a

APLICACIONES/ERASMUSHOMES-CONTROL.MD

# ErasmusHomes · Control del MVP

## Accesos

- **Panel de control:** Control MVP autónomo
- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** no hay una URL de producto ErasmusHomes desplegada.

Objetivo diciembre

## Piloto público durante la semana del 30-11-2026

**Sincronizado**

SHA ErasmusHomes main
`d5cabad5a769e8b9bbac8482d8a85910934f6c4c`
Última sincronización
30-08-2026 14:16

**Abrir roadmap acordado (PDF)**

**Archivo:** Roadmap_ErasmusHomes_MVP_Diciembre_2026.pdf

**Git:** `d5cabad5` · ver fuente versionada

**SHA-256:** `077afbd06f30723663dfcbf93c966dc8a39005e49865d34542ce0976c91e3c2c`

**Fecha:** 23-08-2026

| 21% | 4 | 0 | 14 |
|---|---|---|---|
| completado | Completado | En ejecución | Pendiente |

| 1 |
|---|
| Bloqueado |

## Próximo gate

**WK-01 · Supply y validación**
Mantener Pula como referencia y no confundir portal enlazable con permiso de ingesta o matching.

## Esta semana

No hay tareas en ejecución.

# Kanban

## Completado · 4

EH-001

**Consolidar la fuente de verdad**

**Objetivo:** Consolidar fuentes, decisiones y alcance en Git y sincronizar Nexus.

**Terminado:** PR fusionado en main y GitHub, local y Nexus en el mismo SHA.

**Riesgos:** Divergencia histórica de PDFs ya documentada

Evidencia

EH-002

**Roadmap canónico y panel Replicant Lab**

**Objetivo:** Publicar roadmap estructurado y panel interno generado sin duplicar el estado.

**Terminado:** PRs validados, panel derivado y sincronización documentada sin nuevo servicio.

**Riesgos:** Integración coordinada entre tres repositorios

Evidencia

EH-002R-C

**Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite**

**Objetivo:** Cerrar documentación, contrato de datos, Control

## En ejecución · 0

## Pendiente · 14

WK-02

**Arquitectura y confianza**

**Objetivo:** Definir datos, estados, eventos, permisos, privacidad, retención y Gmail fallback.

**Terminado:** ADR técnico, modelo de datos y threat checklist aceptados.

**Riesgos:** OAuth restringido, Sobrearquitectura

Evidencia pendiente

WK-03

**UX móvil y prototipo**

**Objetivo:** Diseñar onboarding, hoy, resultados, detalle, shortlist, contacto y seguimiento a 360-430 px.

**Terminado:** Prototipo navegable probado con 3-5 personas.

**Riesgos:** Flujos contemplativos sin acción

Evidencia pendiente

WK-04

**Base PWA**

**Objetivo:** Preparar CI, entornos, auth, perfil, PWA instalable, diseño y observabilidad mínima.

**Terminado:** La app abre en móvil y persiste el perfil de un usuario.

## Bloqueado · 1

WK-01

**Supply y validación**

**Objetivo:** Seleccionar tres ciudades para un piloto de agregador inteligente y validar demanda, alojamiento, fuentes trazables, permisos y cinco entrevistas.

**Terminado:** Ranking reproducible, fuentes clasificadas por uso, decisión condicionada y cinco entrevistas reales completadas.

**Riesgos:** Cinco entrevistas pendientes, Matching sin permiso o flujo oficial, Volumen visible no equivale a cobertura autorizada

**Bloqueo:** La shortlist condicionada es Pula, Barcelona y Lisboa, pero faltan cinco entrevistas reales y una ruta permitida y verificable de matching por ciudad antes de cerrar WK-01 o iniciar producto.

Evidencia

autónomo, PDF e inventario de Apps Launch.

**Terminado:** Tres PR aceptados visualmente, fusionados y publicados en Nexus con trazabilidad completa.

**Riesgos:** Deuda menor de presentación de fechas trasladada al próximo encargo

Evidencia

EH-003

**Contrato funcional del piloto mobile-first**

**Objetivo:** Definir el contrato funcional y los flujos móviles del piloto antes de desarrollar producto.

**Terminado:** Contrato funcional priorizado y criterios de aceptación mobile-first aprobados.

**Riesgos:** Ambigüedad funcional, Crecimiento de alcance

Evidencia

**Riesgos:** Incompatibilidad móvil o persistencia

Evidencia pendiente

WK-05

**Ingesta y listings**

**Objetivo:** Integrar primeras fuentes permitidas con normalización, deduplicación y origen.

**Terminado:** Listings reales o dataset trazable disponible en una ciudad.

**Riesgos:** Fuente bloqueada, Datos duplicados

Evidencia pendiente

WK-06

**Búsqueda y selección**

**Objetivo:** Implementar filtros, matching explicable, shortlist y estados.

**Terminado:** Un usuario obtiene una shortlist útil en menos de cinco minutos.

**Riesgos:** Matching opaco o sin evidencia

Evidencia pendiente

WK-07

**Contacto seguro**

**Objetivo:** Crear plantillas multilingües editables, consentimiento y derivación controlada.

**Terminado:** Mensaje contextual listo y acción auditada.

**Riesgos:** Spam, Mensaje incorrecto

Evidencia pendiente

WK-08

**Seguimiento**

**Objetivo:** Añadir estados, recordatorios, forwarding o vinculación de hilos y pendientes.

**Terminado:** Dashboard de qué hacer hoy operativo.

**Riesgos:** Auditoría OAuth retrasa el piloto

Evidencia pendiente

WK-09

**Conversación y alertas**

**Objetivo:** Resumir hilos, extraer peticiones y sugerir alertas y siguiente acción.

**Terminado:** Tres conversaciones de prueba interpretadas correctamente.

**Riesgos:** Interpretación errónea de IA

Evidencia pendiente

WK-10

**Vertical slice**

**Objetivo:** Completar buscar, seleccionar, contactar y seguir con datos reales.

**Terminado:** Demo móvil reproducible de punta a punta.

**Riesgos:** Bloqueantes P0/P1

Evidencia pendiente

WK-11

**Calidad y cumplimiento**

**Objetivo:** QA móvil, accesibilidad, seguridad, privacidad, logs, errores y recuperación.

**Terminado:** Checklist de release y registro de riesgos aceptados.

**Riesgos:** Privacidad, Accesibilidad, Recuperación incompleta

Evidencia pendiente

WK-12

### Piloto cerrado

**Objetivo:** Incorporar primeros usuarios, prestar soporte ligero y medir activación/contacto.

**Terminado:** Primeros usuarios reales y panel de métricas.

**Riesgos:** Soporte fragmentado, Muestra insuficiente

Evidencia pendiente

WK-13

### Corrección por evidencia

**Objetivo:** Resolver los tres mayores frenos observados y validar fuentes y mensajes.

**Terminado:** Release candidate pública basada en evidencia.

**Riesgos:** Cambios sin evidencia, Scope creep

Evidencia pendiente

WK-14

### Lanzamiento piloto

**Objetivo:** Publicar PWA, monitorizar, soportar y comunicar cobertura honestamente.

**Terminado:** Piloto comercial público estable y observable.

**Riesgos:** Inestabilidad, Cobertura mal comunicada

Evidencia pendiente

WK-15

**Estabilización y decisión de enero**

**Objetivo:** Corregir incidencias, medir embudo, entrevistar y decidir el backlog de enero.

**Terminado:** Informe de piloto y backlog 2027 priorizado.

**Riesgos:** Escalado prematuro

Evidencia pendiente

## Línea temporal hasta el 20 de diciembre

| | | |
|---|---|---|
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | **Consolidar la fuente de verdad** | Completado |
| 22-08-2026 - 30-08-2026 | **Roadmap canónico y panel Replicant Lab** | Completado |
| 24-08-2026 - 30-08-2026 | **Cierre definitivo de documentación y Control Scrum-lite** | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | **Contrato funcional del piloto mobile-first** | Completado |
| 31-08-2026 - 06-09-2026 | **Supply y validación** | Bloqueado |
| 07-09-2026 - 13-09-2026 | **Arquitectura y confianza** | Pendiente |
| 14-09-2026 - 20-09-2026 | **UX móvil y prototipo** | Pendiente |
| 21-09-2026 - 27-09-2026 | **Base PWA** | Pendiente |
| 28-09-2026 - 04-10-2026 | **Ingesta y listings** | Pendiente |
| 05-10-2026 - 11-10-2026 | **Búsqueda y selección** | Pendiente |
| 12-10-2026 - 18-10-2026 | **Contacto seguro** | Pendiente |
| 19-10-2026 - 25-10-2026 | **Seguimiento** | Pendiente |
| 26-10-2026 - 01-11-2026 | **Conversación y alertas** | Pendiente |
| 02-11-2026 - 08-11-2026 | **Vertical slice** | Pendiente |

| | | |
|---|---|---|
| 09-11-2026 - 15-11-2026 | **Calidad y cumplimiento** | Pendiente |
| 16-11-2026 - 22-11-2026 | **Piloto cerrado** | Pendiente |
| 23-11-2026 - 29-11-2026 | **Corrección por evidencia** | Pendiente |
| 30-11-2026 - 06-12-2026 | **Lanzamiento piloto** | Pendiente |
| 07-12-2026 - 20-12-2026 | **Estabilización y decisión de enero** | Pendiente |

La fuente canónica es `ratienza/ErasmusHomes/Docs/board/roadmap.yaml`. Consolidación `Docs/` terminada en `main` con CI verde. Esta página es un artefacto derivado.